

電子カルテ・レセコン・複合機導入工程表 湯沢クリニック（医療法人社団昇正会）

2026年5月～12月 Qualis Cloud 12台構成 Rev.3: BML打合せ (6/17)・紙カルテ移行方針検討タスク追加
 上段: 2026年5月～8月 (準備 → Phase1稼働)

フェーズ	タスク	担当	5月	6月	7月	8月	備考
準備・発注	契約締結→BML発注確定	BML					✓ 契約済み
	LAN工事 打合せ	小川電気					5/28 (1日)
	BML打合せ (福本先生・板倉さん)	BML・クリニック					6/17 (打合せ)
	紙カルテ移行方針 検討・決定	クリニック・BML					6/18～6/30 (方針決定)
	複合機見積依頼 (リコー・EPSON)	クリニック					2社へ同仕様で依頼 (①FAXあり・②FAXなし)
	複合機見積受領・比較検討	クリニック					見積比較表で評価 (リコー vs EPSON)
複合機 メーカー選定・発注	クリニック					選定後即発注→7月設置に間に合わせる	
工事・設定	LAN工事 (院内配線)	小川電気					★完了期限: 7/31
	Qualis 初期設定・マスタ登録	BML					電子カルテ導入準備費 13日プラン
	ORCA→Qualis 患者データ移行	BML					既存紙カルテのデータ移行
設置 (7月・お盆前)							
	複合機 納品・設置 (選定機×2台)	手配業者					LAN工事と並行可・お盆前に完了
設置 (お盆 8/9～8/16)							
	BML 機器搬入・設置	BML					レセコン2台 (受付) + 電カル8台
稼働 Phase1 (8/17～)	BML 操作研修 (受付)	BML					レセコン・電カル操作
	本稼働 Phase1 ★ / オルカ並用	全体					電カル稼働 + レセプト請求は10/5まではオルカで実施
	紙カルテ→電カル入力 (外来並行)	全スタッフ					外来しながら順次入力・年内目標
稼働 Phase2 (9月～)	受付2台 搬入・設置	BML					残り受付2台
	BML 操作研修 (Dr・看護師)	BML					電カル操作
	8・9月分 レセプト点検・請求 (オルカ)	クリニック					9月: 8月分 / 10/1～3: 9月分点検 → 10/5頃オンライン請求
移行完了 (10月～)	オルカ 終了	全体					9月分レセプト請求完了後 (10/5～10頃) 終了
	全台稼働 Phase2 ★	全体					全12台+レセコン 完全稼働
	オンライン資格確認 端末変更	クリニック					クオリス完全稼働に合わせて変更
	クオリス レセプト請求開始 (10月診療分～)	クリニック					11月上旬: 10月分 初回クオリスレセプト点検→請求

下段: 2026年9月～

フェーズ	タスク	担当	9月	10月	11月	12月	備考
準備・発注	契約締結→BML発注確定	BML					✓ 契約済み
	LAN工事 打合せ	小川電気					5/28 (1日)
	BML打合せ (福本先生・板倉さん)	BML・クリニック					6/17実施済 (上段参照)
	紙カルテ移行方針 検討・決定	クリニック・BML					6/30までに決定 (上段参照)
	複合機見積依頼 (リコー・EPSON)	クリニック					2社へ同仕様で依頼 (①FAXあり・②FAXなし)
	複合機見積受領・比較検討	クリニック					見積比較表で評価 (リコー vs EPSON)
複合機 メーカー選定・発注	クリニック					選定後即発注→7月設置に間に合わせる	
工事・設定	LAN工事 (院内配線)	小川電気					★完了期限: 7/31
	Qualis 初期設定・マスタ登録	BML					電子カルテ導入準備費 13日プラン
	ORCA→Qualis 患者データ移行	BML					既存紙カルテのデータ移行
設置 (7月・お盆前)							
	複合機 納品・設置 (選定機×2台)	手配業者					LAN工事と並行可・お盆前に完了
設置 (お盆 8/9～8/16)							
	BML 機器搬入・設置	BML					レセコン2台 (受付) + 電カル8台
稼働 Phase1 (8/17～)	BML 操作研修 (受付)	BML					レセコン・電カル操作
	本稼働 Phase1 ★ / オルカ並用	全体					電カル稼働 + レセプト請求は10/5まではオルカで実施
	紙カルテ→電カル入力 (外来並行)	全スタッフ					外来しながら順次入力・年内目標
稼働 Phase2 (9月～)	受付2台 搬入・設置	BML					残り受付2台
	BML 操作研修 (Dr・看護師)	BML					電カル操作
	8・9月分 レセプト点検・請求 (オルカ)	クリニック					9月: 8月分 / 10/1～3: 9月分点検 → 10/5頃オンライン請求
移行完了 (10月～)	オルカ 終了	全体					9月分レセプト請求完了後 (10/5～10頃) 終了
	全台稼働 Phase2 ★	全体					全12台+レセコン 完全稼働
	オンライン資格確認 端末変更	クリニック					クオリス完全稼働に合わせて変更
	クオリス レセプト請求開始 (10月診療分～)	クリニック					11月上旬: 10月分 初回クオリスレセプト点検→請求

[レセプト請求の流れ] 9月上旬: 8月分をオルカで点検・請求 → 10/1～3: 9月分をオルカで点検 → 10/5頃: 9月分オンライン請求 (オルカ) → オルカ終了 → 11月上旬: 10月分を初めてクオリスで請求